



Juillet à décembre 2018 :

Construction du PADD

Le temps de la réflexion politique et de la construction partagée du projet d'aménagement : 1 commission plénière, 2 commissions urbanisme intercommunales, 8 commissions communales (a minima), 1 commission économie intercommunale, 8 conseils municipaux



JUIN 2018 : Forum citoyen

Le temps de la concertation citoyenne : Une centaine de participants pour partager les éléments du diagnostic et alimenter la construction du PADD sur la base d'échanges riches de propositions

2018

Construction du diagnostic et du Projet d'Aménagement et de développement durables

2017

Préscription de l'élaboration d'un PLUi, rédaction d'une carte de la gouvernance et consultation

Janvier à mai 2018 : Diagnostic partagé

Le temps du partage des connaissances et des perceptions du territoire : 7 Ateliers thématiques réunissant élus, spécialistes, services de l'Etat et habitants



2019

Débat sur le PADD et traduction réglementaire

Mars à Septembre 2019 : Construction du règlement graphique

Le temps de la co-construction de détail en relation directe avec les communes : 7 permanences

communes, 5 commissions plénières, 5 commissions urbanisme intercommunales

Février 2019 :

Débat sur le PADD et second forum citoyen

Octobre à décembre 2019 : relecture des documents rédigés et ajustements

Le temps de la correction et des ajustements.
Présentation aux PPA et en conseils municipaux

2020

Arrêt du projet de PLUi en conseil communautaire, consultation des PPA, enquête publique et approbation

Chronologie du PLUi

